

Утверждаю: директор

МБОУ Кошурниковская СОШ № 8

Н.Г.Попов



План-график подготовки и проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях Курагинского района 2024-2025 учебном году

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Нормативное закрепление школьных координаторов, состав комиссии на уровне ОО по организации и проведению СПТ, подготовка локальных актов на муниципальном уровне, на уровне общеобразовательных организаций	До 11.09.2024	Директор школы Н.Г. Попов Серетарь Домнич Е.В
2	Создание банка школьных координаторов СПТ, создание информационных чатов в мессенджерах	До 20.09.2024	Соц.педагог Шкуратова Е.А. Классные руководители
3.	Организация работы по проверки доступа ответственных лиц в ПО для проведения СПТ	До 15.09.2024	Директор школы Н.Г. Попов
4.	Организация подготовительной работы для проведения СПТ	До 18.09.2024	Соц.педагог Шкуратова Е.А. Зам по УВР Ярусова Л.Н.
5.	Утверждение расписание СПТ по классам и кабинетам	До 18.09.2024	Соц.педагог Шкуратова Е.А. Директор школы Н.Г. Попов
6	Сбор сведений о количестве учащихся подлежащих СПТ, о разбиении на группы не достигших 15 лет и достигших 15 лет	До 18.09.2024	Зам по УВР Ярусова Л.Н
7.	Получение информированных согласий/ отказов в письменной форме одного из родителей	До 22.09.2024	Соц.педагог Шкуратова Е.А. Зам по УВР Ярусова Л.Н.

	обучающихся не достигших 15 лет и достигших 15 лет		
8	Утверждение и корректировка поименных списков обучающихся, участвующих в СПТ	До 22.09.2024	Соц.педагог Шкуратова Е.А. Зам по УВР Ярусова Л.Н.
9	Организация и проведение СПТ в соответствии с порядком	С 17.09.24 по 21.10.2024	Соц.педагог Шкуратова Е.А. Зам по УВР Ярусова Л.Н.
10	Свод результатов СПТ	21.10.2024	Соц.педагог Шкуратова Е.А. Зам по УВР Ярусова Л.Н.
11	Составление аналитической справки по итогам проведения СПТ в 2023-2024	28.10.2024	Соц.педагог Шкуратова Е.А. Зам по УВР Ярусова Л.Н.

Социальный педагог



Е.А. Шкуратова

