

Утверждено: Приказ № 6-О-1 от 30.01.2023г.

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленности
«Точка роста» в 2023 году

МБОУ Кошурниковская СОШ №8 Курагинский район
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Попов Н.Г.	приказ директора школы	25.01.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Попов Н.Г.	План первоочередных мероприятий	30.01.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Попов Н.Г.	медиаплан информационного сопровождения	30.01.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Попов Н.Г.	Положение о деятельности Центра	30.12.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Скиба А.А.	Проект зонирования	Январь - февраль 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Попов Н.Г.	Проект зонирования	20.02.2023
1.7.	Назначение руководителя Центра	Скиба А.А.	Приказ директора	25.01.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Скиба А.А.	Приказ директора	25.01.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование	Попов Н.Г. Григина М.В.	Заявки на финансирование	Октябрь 2022

	центров по статьям расходов			
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Григина М.В.	отчеты	Июнь-август 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Попов Н.Г. Григина М.В.	заявка	Октябрь 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Попов Н.Г. Григина М.В.	акт	15.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Скиба А.А. Пряничникова А.А. Зинорук И.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Скиба А.А. Пряничникова А.А. Зинорук И.Н.	Рабочие программы педагогов	к 15.08.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Скиба А.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 15.08.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Скиба А.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 15.08.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Попов Н.Г.	новости, статьи, репортажи	май - август 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Попов Н.Г.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2023
4.3.	Запуск сайта	Скиба А.А.	Раздел «Точка роста»	Июнь 2023
4.4.	Рекламная кампания	Скиба А.А.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023

4.5.	Открытие Центра	Скиба А.А. Попов Н.Г.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Скиба А.А. Попов Н.Г.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Скиба А.А. Попов Н.Г. Ярусова Л.Н.	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Скиба А.А. Пряничникова А.А. Ярусова Л.Н. Зинорук И.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Скиба А.А. Попов Н.Г.	отчет	еженедельно

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кошурниковская СОШ № 8, МБОУ, Попов Николай Геннадьевич

14.08.23 07:47 (MSK)

Простая подпись