

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ Кошурниковской СОШ №8

№	Наименование мероприятий	Ответственные	Результат	Сроки
1	Создание на сайте ОО вкладки «Точка роста»	Зам. директ по УВР	Наличие вкладки	Декабрь 2022
2	Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» -утверждение Положения о деятельности Центра - назначение руководителя Центра -утверждение списка педагогов, работающих в Центре -разработка и утверждение Плана (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра -разработка Медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра -разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Директор, зам. директора по УВР	Приказ директора о создании Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	Январь 2023

3	Разработка проекта зонирования центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	Директор, руководитель центра	Проект, размещение на сайте ОО	Февраль 2023
4	Разработка и представление дизайн проекта помещений	Директор, руководитель центра	Приказ, размещение на сайте ОО	Январь 2023
5	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые в 2023-2024 г. будут реализовываться на базе Центра	Руководитель Центра	Наличие образовательных программ, размещение на сайте ОО	Май-июнь 2023
6	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль	Июнь-август 2023
			соблюдения графика ПК	
7	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) Получение, размещение оборудования	Директор, зам. директора по АХЧ	Контроль проведения совместно с УО	До 15.08.2023
8	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива размещения фотографий на сайте ОО	01.06.2023 15.08.2023
9	Размещение на сайте ОО информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте ОО о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	25.08.2023 30.08.2023
10	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, зам. директора по ВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте ОО и в СМИ	01.09.2023

11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра, зам. директора по ВР, педагоги	Регистрация обучающихся в «Навигаторе дополнительного образования Красноярского края»	Сентябрь 2023
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Директор	Направление информации в УО	Ежеквартально
13	Участие в мероприятиях различных уровней	Руководитель Центра, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение 2023-2024 уч. г.